

Приложение 2 к приказу №3 от 25.04.2014



Утверждаю
Заведующая детского сада «Колокольчик»
А.Н.Сахарова

**План – график введения ФГОС ДО
дошкольной образовательной организации
(МБДОУ Крутомайданский детский сад «Колокольчик»)
на 2014-2015 гг.**

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Задачи:

1. Привести нормативно-правовую базу ДОО и обеспечить организационное сопровождение введения ФГОС ДО
2. Определить возможные психологические риски и способы их профилактики. Расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки.
3. Обеспечить подготовку кадров и методическое сопровождение к введению ФГОС ДО
4. Обеспечить финансово-экономические и материально-технические условия обеспечения введения ФГОС ДО
5. Обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС ДО

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОО
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО;
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по введению ФГОС

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО				
№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат / контрольные показатели
1.1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий педагогов по введению ФГОС ДО	Март 2014	Заведующая Сахарова А.Н.	Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО (приказ о создании, положение)
1.2.	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Март-август 2014	Заведующая Сахарова А.Н.	Подготовка приказов, локальных актов ОО, регламентирующих переход на ФГОС ДО. Введение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО. Приведение должностных инструкций работников в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Разработка программы развития ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
1.3.	Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС	Апрель-май 2014	Заведующая Сахарова А.Н.	Разработка и утверждение плана-графика перехода ОО на ФГОС ОО
1.4.	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОО.	май 2014		Повышение профессиональной компетенции педагогов в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО/План
1.5.	Разработка календарно-тематических планов педагогов на 2014-2015г	Июнь-сентябрь 2014	воспитатели	Наличие календарно-тематических планов.

2. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО				
2.1.	Программы повышения квалификации для педагогических работников ДОО по введению ФГОС ДО	2014-2015	Заведующая Сахарова А.Н.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО
2.2.	Методическое сопровождение педагогов в процессе введения ФГОС	Апрель-декабрь 2014 (по мере публикации реестра примерных ООП ДО)	Заведующая Сахарова А.Н.	Разработка и утверждение ООП в соответствии с требованиями ФГОС с учетом примерных образовательных программ (на основе реестра)
2.3.	Формирование взаимодействия по обеспечению преемственности дошкольного и начального образования в условиях реализации ФГОС.	в течение 2014-2015	Заведующая Сахарова А.Н.	Материалы дошкольной подготовки ДОО.
2.5.	Педагогические советы, мастер-классы и другие формы работы по проблемам введения ФГОС ДО	позатпно весь учебный год	Заведующая Сахарова А.Н. рабочая группа	Создание условий для участия педагогических работников в мероприятиях по введению ФГОС ДО
3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1.	Оснащение образовательного пространства средствами	2015	Заведующая Сахарова А.Н.	Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО

	обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО			
3.2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав родителей воспитанников на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Апрель 2014 Апрель 2015	Заведующая Сахарова А.Н.	Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
4.1.	Организация обсуждений по реализации ФГОС ДО в ДОО	2014-2015 гг.	Заведующая Сахарова А.Н.	Проведение педагогических советов и других форм методической работы по обсуждению реализации ФГОС ДО
4.2.	Доведение нормативно-правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ДО до сведения всех заинтересованных лиц	постоянно	Заведующая Сахарова А.Н.	Информирование педагогов родителей (законных представителей) о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО
4.3.	Обеспечение публичной отчетности ДОО (результаты введения ФГОС ДО в ДОО)	Май 2015	Заведующая Сахарова А.Н.	Публичный отчет руководителя (размещение публичного отчета на сайте ДОО)

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО				
5.1.	Мониторинг образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Апрель 2014 Апрель 2015	Заведующая Сахарова А.Н.	Наличие в ДОО средств обучения и воспитания, материалов, оборудования и инвентаря в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО (аналитическая справка)
5.2.	Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	Апрель 2014 Апрель 2015	Заведующая Сахарова А.Н.	оснащение необходимыми учебно-методическими комплексами, учебными, справочными пособиями, художественной литературой (информационная справка)
5.3.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.	2014-2015	Заведующая Сахарова А.Н.	Созданы санитарно-гигиенические условия, материально-техническое обеспечение требованиям ФГОС ДО. (аналитическая справка)